	< 318 * 2018 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	
	Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. САРАНСК, М.РАСКОВОЙ, 14/1

	
	по ОКПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20»

	
	по ОКПО
	

	Стройка:

	САРАНСК, М.РАСКОВОЙ, 14/1
	
	

	Объект:

	Текущий ремонт дома
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	3
	30.04.2018
	
	01.04.2018
	30.04.2018

	А К Т

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	14.863
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1.531
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.033
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.112
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Э02-01-001-11; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке (кв.16, кв.17, кв.6, кв.40)
	1 стояк
	
	4
	84.60
	338.42

	1. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.56
	2.24
	151.080
	338.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	215.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	8.12

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	562.28

	

	2.
	Е65-5-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (кв.35)
	100 шт.
	
	0.01
	13 122.74
	131.23

	2. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	81
	0.81
	160.740
	130.20

	2. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0005
	801.14
	0.40

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	0.10

	2. 3.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.007
	89.63
	0.63

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	113.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	62.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	307.72

	

	3.
	С1.
	Кран шар 1/2 вн/вн (цена 372,03*1*1,02=379,47)
	шт
	
	1
	379.47
	379.47

	

	4.
	Е62-32-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз (1,2,3 Э.У.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.09
	9 017.45
	811.57

	4. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	62.75
	5.6475
	143.600
	810.98

	4. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0009
	655.03
	0.59

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	0.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	551.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	324.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 687.43

	

	5.
	С3.
	Сурик  железный  (цена 83,89*1,02*1,02=87,28)
	кг
	
	1.8
	87.28
	157.10

	

	6.
	Е67-13-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (кв.22 - л/клетка)
	100 шт.
	
	0.01
	24 734.33
	247.34

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	6. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	144.84
	1.4484
	170.770
	247.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.25%
	178.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	128.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	554.66

	

	7.
	Э02-02-003-12; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Ревизия щитов (ВРУ)
	1 щит
	
	1
	587.40
	587.40

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	7. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.888
	3.888
	151.080
	587.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	374.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	14.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	975.97

	

	8.
	Э02-04-001-11; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Осмотр подвального помещения (3 подъезд)
	1000 м2
	
	0.3487
	681.72
	237.72

	8. 1.
	з1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	4
	1.3948
	170.430
	237.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	151.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	5.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	394.97

	

	9.
	Е65-10-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Очистка канализационной сети внутренней (3 подъезд)
	100 м трубопровода
	
	0.15
	4 667.03
	700.05

	9. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	32.2
	4.83
	144.690
	698.85

	9. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0015
	801.14
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	0.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	611.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	335.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 647.34

	

	10.
	Е65-17-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (Э.У.)
	100 заглушек
	
	0.06
	27 767.06
	1 666.02

	10. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	112
	6.72
	157.230
	1 056.59

	10. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.006
	801.14
	4.81

	
	
	
	(1)
	
	
	201.79
	1.21

	10. 3.
	С101-1628
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0.094
	0.00564
	39 227.86
	221.25

	10. 4.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.072
	0.00432
	67 398.31
	291.16

	10. 5.
	С509-0968
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм
	1000 шт.
	0.1
	0.006
	15 370.93
	92.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	925.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	507.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 098.23

	

	11.
	Э01-01-001-52; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Погрузка мусора на автотранспорт вручную  
	м3
	
	2
	99.54
	199.09

	11. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.78
	1.56
	127.620
	199.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	126.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	4.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	330.79

	

	12.
	Э01-07-001-03; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Выгрузка материалов из автотраспортных средств ручную
	1 т
	
	1.3
	62.31
	81.00

	12. 1.
	з1-0020
	Рабочий среднего разряда 2
	чел.-ч
	0.45
	0.585
	138.470
	81.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	51.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	1.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.58

	

	13.
	Э01-01-001-103; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Окраска известковыми составами стволов деревьев
	100 м2
	
	0.15
	1 403.78
	210.57

	13. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	10.27
	1.5405
	127.620
	196.60

	13. 2.
	с405-0253-1
	Известь строительная комковая 3 сорт (цена 4576,28*1,05*1,02=4901,20)
	т
	0.019
	0.00285
	4 901.20
	13.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	125.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	4.72

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	340.62

	

	14.
	Х01-0410 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(чистка снега, перевозка мусора, перевозка извести)
	маш.-ч
	
	1.8
	524.56
	944.21

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	14. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	1.8
	243.010
	437.42

	

	15.
	Е34-02-008-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка указателя на стене (прим.прибили доску объявлений)
	1 шт.
	
	1
	90.77
	90.77

	15. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	0.61
	0.61
	148.800
	90.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76.5%
	69.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44.2%
	40.12

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	200.33

	

	16.
	С5.
	Оказание услуг экскаватора
	маш.-ч
	
	1.8
	1 271.19
	2 288.14

	

	

	
	
	
	
	
	
	9 070.10

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	834.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 6; %=63.75 - по стр. 7)
	
	
	
	
	553.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6; %=2.4 - по стр. 7)
	
	
	
	
	142.71

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 530.62

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 738.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 1, 8, 11-13; %=68 - по стр. 4; %=76.5 - по стр. 15)
	
	
	
	
	1 292.08

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=2.4 - по стр. 1, 8, 11-13; %=40 - по стр. 4; %=44.2 - по стр. 15)
	
	
	
	
	389.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 419.92

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 497.30

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 2, 9, 10)
	
	
	
	
	1 650.88

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 9, 10)
	
	
	
	
	905.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 053.29

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	14 003.83

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 496.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 437.60

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 674.96

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	437.42

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	5 112.38

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	31.2742

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.8

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	33.0742

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 443.94

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	951.21

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	513.79

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	107.74

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	38.82

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	619.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	92.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	14 862.78


	Сдал:
	3
	30.04.2018
	
	01.04.2018
	30.04.2018

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

