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	ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	
	Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. М.РАСКОВОЙ, 14/1

	
	по ОКПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20»

	
	по ОКПО
	

	Стройка:

	САРАНСК, М.РАСКОВОЙ, 14/1
	
	

	Объект:

	Текущий ремонт дома
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	9
	31.10.2018
	
	01.10.2018
	31.10.2018

	А К Т

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	13.592
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.481
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.040
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	6.243
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е65-17-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
	100 заглушек
	
	0.06
	17 689.87
	1 061.39

	1. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	112
	6.72
	157.230
	1 056.59

	1. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.006
	801.14
	4.81

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	1.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	925.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	507.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 493.60

	

	2.
	Э02-01-001-11; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке (кв.62, кв.23, кв.12, кв.36, кв.47, кв.35, кв.11, кв.20, кв.28, кв.1б, кв.42, кв.30, кв.27, кв.2, кв.4, кв.58, кв.16, кв.8, кв.22, кв.25, кв.32, кв.26, кв.31, кв.50, кв.18, подвал)
	1 стояк
	
	28
	84.77
	2 373.64

	2. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.56
	15.68
	151.380
	2 373.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	1 513.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	56.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 943.80

	

	3.
	Э03-09-001-97; 

(ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81)
	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений (прим.закрепили 2 подъезд)
	шт.
	
	4
	116.98
	467.90

	3. 1.
	з1-0038
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	0.65
	2.6
	166.920
	433.99

	3. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.06
	0.24
	7.78
	1.87

	3. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.04
	801.14
	32.05

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	8.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	276.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	10.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	754.98

	

	4.
	С-2.
	Дюбель-гвоздь 8х60 (цена 2,29*1,05*1,02=2,45)
	шт
	
	10
	2.45
	24.50

	

	5.
	Е68-23-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт металлических ограждений мелкий (турникет 1 подъезд)
	1 м2
	
	2.3
	322.78
	742.40

	5. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.88
	4.324
	153.280
	662.78

	5. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.45
	1.035
	39.34
	40.72

	5. 3.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0002
	0.00046
	84 557.20
	38.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88.4%
	585.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	318.13

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 646.43

	

	6.
	С-3.
	Арматура А500/35ГС10 (цена 48,49*1,02*1,0075=49,83)
	кг
	
	0.32
	49.83
	15.95

	

	7.
	Е65-19-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.7)
	100 шт.
	
	0.01
	16 019.28
	160.19

	7. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	110
	1.1
	139.750
	153.73

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.24
	0.0224
	243.010
	5.44

	7. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.24
	0.0224
	288.74
	6.47

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	5.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	62.9%
	100.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	63.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.98

	

	8.
	Е18-03-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 357.36
	181.57

	8. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	75.7
	0.84027
	159.140
	133.72

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.72
	0.030192
	243.010
	7.34

	8. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.14
	0.001554
	603.40
	0.94

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	0.38

	8. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.58
	0.028638
	288.74
	8.27

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	6.96

	8. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.21
	0.002331
	7.78
	0.02

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.34
	0.037074
	801.14
	29.70

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	7.50

	8. 7.
	С101-0148
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм
	т
	0.00632
	0.000070152
	127 151.07
	8.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	97.92%
	138.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56.44%
	79.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	399.31

	

	9.
	Э02-01-001-06; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки   (кв.7)
	пробка
	
	2
	52.94
	105.88

	9. 1.
	з1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	0.31
	0.62
	170.770
	105.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	67.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	2.54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175.92

	

	10.
	С-4.
	Пробка проходная Ду ф20 (цена 38,14*1*1,0075=38,43)
	шт
	
	2
	38.43
	76.86

	

	11.
	Е65-16-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	7 809.52
	156.19

	11. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	28.7
	0.574
	168.860
	96.93

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0004
	243.010
	0.10

	11. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.02
	0.0004
	288.74
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	0.10

	11. 4.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00048
	0.0000096
	67 937.90
	0.65

	11. 5.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0009
	0.000018
	57 697.97
	1.04

	11. 6.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2
	0.004
	89.63
	0.36

	11. 7.
	С302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	шт.
	100
	2
	28.55
	57.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	84.95

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	46.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287.71

	

	12.
	С-5.
	Сгон 20 (цена 19,07*1*1,0075=19,21)
	шт
	
	2
	19.21
	38.42

	

	13.
	С-6.
	Муфта ПП разъемная 20*20 (цена 63,56*1*1,0075=64,04)
	шт
	
	2
	64.04
	128.08

	

	14.
	С-7.
	Контргайка 20 (цена 11,86*1*1,0075=11,95)
	шт
	
	2
	11.95
	23.90

	

	15.
	Э01-07-001-04; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Переноска грузов : навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием на первые 10 м
	т
	
	1
	156.47
	156.47

	15. 1.
	з1-0020
	Рабочий среднего разряда 2
	чел.-ч
	1.13
	1.13
	138.470
	156.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	99.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	3.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	259.97

	

	16.
	Э01-01-001-52; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Погрузка мусора на автотранспорт вручную (мусор, ветки, кусты)
	м3
	
	1.5
	99.54
	149.32

	16. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.78
	1.17
	127.620
	149.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	95.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	3.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248.10

	

	17.
	Х01-0410 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(перевозка мусора)
	маш.-ч
	
	1
	524.56
	524.56

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	17. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	1
	243.010
	243.01

	

	18.
	Ц38-01-003-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Изготовление каркаса подступенки (3 подъезд)
	1 т конструкций
	
	0.01312
	25 042.81
	328.56

	
	
	Объем: (0.32+12.8)/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	18. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	1.5744
	170.770
	268.86

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0175808
	197.725
	3.48

	18. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00656
	654.65
	4.29

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	1.59

	18. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.0179744
	16.07
	0.29

	18. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.397536
	39.34
	15.64

	18. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.01312
	2.75
	0.04

	18. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.003936
	7.78
	0.03

	18. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.014432
	17.60
	0.25

	18. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.0110208
	185.06
	2.04

	
	
	
	(1)
	
	
	170.77
	1.88

	18. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00656
	878.41
	5.76

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	1.33

	18. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	0.034112
	58.33
	1.99

	18. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.00028208
	84 557.20
	23.85

	18. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.00656
	20.96
	0.14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56.1%
	152.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	481.34

	

	19.
	Е09-06-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж подступенков
	1 т конструкций
	
	0.01312
	9 794.70
	128.51

	
	
	Объем: (0.32+12.8)/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.4085
	0.76631952
	151.380
	116.01

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.001968
	243.010
	0.48

	19. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.001968
	603.40
	1.19

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	0.48

	19. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	13.1625
	0.172692
	16.07
	2.78

	19. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.325
	0.030504
	2.75
	0.08

	19. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.5375
	0.033292
	86.92
	2.89

	19. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.175
	0.002296
	52.77
	0.12

	19. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.5125
	0.006724
	17.60
	0.12

	19. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.003116
	801.14
	2.50

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	0.63

	19. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.5
	0.01968
	58.33
	1.15

	19. 11.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.000018368
	84 557.20
	1.55

	19. 12.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.005904
	20.96
	0.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68.85%
	80.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	57.8%
	67.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.04

	

	20.
	С-3.
	Арматура А500/35ГС10 (цена 48,49*1,02*1,0075=49,83)
	кг
	
	0.32
	49.83
	15.95

	

	21.
	С100-2
	Уголок 50*4 (12,03/3,2 кг) (цена 43,24*1,02*1,075=44,44)
	м
	
	4
	44.44
	177.76

	

	22.
	Э02-01-001-02; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Притирка запорной арматуры без снятия с места пробочный кран диаметром, мм - до 50 (кв.1б)
	1 кран
	
	1
	111.24
	111.24

	22. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.72
	0.72
	151.380
	108.99

	22. 2.
	с509-3368
	Набивки сальниковые
	кг
	0.011
	0.011
	204.66
	2.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	69.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	2.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	183.34

	

	23.
	Е65-5-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (подвал 1 подъезд)
	100 шт.
	
	0.01
	16 794.67
	167.95

	23. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	103
	1.03
	161.060
	165.89

	23. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0012
	801.14
	0.96

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	0.24

	23. 3.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	1.22
	0.0122
	89.63
	1.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	145.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	79.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	392.81

	

	24.
	С-8.
	Кран шар.32 ручка PP (цена 284,75*1*1,0075=286,89)
	шт
	
	1
	286.89
	286.89

	

	

	
	
	
	
	
	
	7 604.08

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	328.56

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56.1 - по стр. 18)
	
	
	
	
	152.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	481.34

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 419.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 2, 3, 9, 15, 16, 22; %=88.4 - по стр. 5)
	
	
	
	
	2 707.68

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=2.4 - по стр. 2, 3, 9, 15, 16, 22; %=48 - по стр. 5)
	
	
	
	
	398.01

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 525.41

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	128.51

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 19)
	
	
	
	
	80.20

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 19)
	
	
	
	
	67.33

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	276.04

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 727.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 1, 11, 23; %=62.9 - по стр. 7; %=97.92 - по стр. 8)
	
	
	
	
	1 393.47

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 23; %=40 - по стр. 7; %=56.44 - по стр. 8)
	
	
	
	
	776.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 897.41

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	13 180.20

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 334.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 241.99

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 982.80

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	259.85

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	6 242.65

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	38.84899

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.0725408

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	39.921531

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	932.80

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	688.51

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	428.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	133.56

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	33.53

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	167.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	77.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	13 592.35


	Сдал:
	Директор ООО «Дом-управления № 20»                                                                                      Биккулов М.З

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
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