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	ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	
	Унифицированная форма № КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. М.РАСКОВОЙ, 14/1

	
	по ОКПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20»

	
	по ОКПО
	

	Стройка:

	САРАНСК, М.РАСКОВОЙ, 14/1
	
	

	Объект:

	Текущий ремонт дома
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	6
	31.07.2018
	
	01.07.2018
	31.07.2018

	А К Т

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	81.435
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5.395
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.117
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	18.123
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 08.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Е65-23-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	
	23.6086
	192.25
	4 538.81

	1. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.27
	29.982922
	151.380
	4 538.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	62.9%
	2 854.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 815.52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 209.25

	

	2.
	Е22-06-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	
	2.13
	4 284.05
	9 125.04

	2. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	28.3
	60.279
	151.380
	9 125.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99.45%
	9 074.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60.52%
	5 522.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 722.37

	

	3.
	С2.
	Услуги по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, в форме обследования с выдачей заключения о соответствии требованиям ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" в июне 2018 года
	шт
	
	2
	14 830.51
	29 661.02

	

	4.
	Э02-04-001-11; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Осмотр подвальных помещений
	1000 м2
	
	0.52866
	683.08
	361.12

	
	
	Объем: 264.33*2
	
	
	
	
	

	4. 1.
	з1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	4
	2.11464
	170.770
	361.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	230.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	8.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	600.00

	

	5.
	Э02-01-001-11; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке (прим. со стояка г/воды - кв.23)
	1 стояк
	
	1
	84.77
	84.77

	5. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.56
	0.56
	151.380
	84.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	54.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	2.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140.85

	

	6.
	Э02-04-001-14; 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Осмотр вводных электрических щитков
	100 шт.
	
	0.06
	3 181.45
	190.89

	6. 1.
	з1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	18.63
	1.1178
	170.770
	190.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63.75%
	121.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2.4%
	4.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	317.16

	

	7.
	Е67-13-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (кв.84 - л/клетка)
	100 шт.
	
	0.06
	24 734.33
	1 484.06

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	7. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	144.84
	8.6904
	170.770
	1 484.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72.25%
	1 072.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	771.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 328.00

	

	8.
	Е63-1-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 (1 подъезд )
	100 м2 остекления
	
	0.01
	51 312.25
	513.12

	8. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	196.3
	1.963
	151.380
	297.16

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0025
	243.010
	0.61

	8. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.25
	0.0025
	288.74
	0.72

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	0.61

	8. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.0025
	801.14
	2.00

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	0.51

	8. 5.
	С101-0162
	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм
	т
	0.0005
	0.000005
	81 754.24
	0.41

	8. 6.
	С101-1245
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5
	м2
	115
	1.15
	160.43
	184.49

	8. 7.
	С203-0259
	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм
	м
	612
	6.12
	4.63
	28.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65.45%
	194.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	119.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	827.12

	

	

	9.
	Е56-12-6 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена дверных приборов замки накладные (2 подъезд чердак)
	100 шт. приборов
	
	0.01
	37 672.25
	376.72

	9. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	106.8
	1.068
	151.380
	161.67

	9. 2.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.008
	0.00008
	45 483.05
	3.64

	9. 3.
	С101-2003
	Замки накладные с засовом и защелкой
	компл.
	100
	1
	211.41
	211.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69.7%
	112.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	49.6%
	80.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	569.59

	

	10.
	Е65-5-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (1 Э,У., 3 Э.У.)
	100 шт.
	
	0.03
	13 148.66
	394.46

	10. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	81
	2.43
	161.060
	391.38

	10. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0015
	801.14
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	0.30

	10. 3.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.021
	89.63
	1.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	87.55%
	342.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	187.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	924.98

	

	11.
	С-3.
	Кран г/г 15 ручка (галлоп) (цена 152,54*1*1,0075=153,68)
	шт
	
	3
	153.68
	461.04

	

	12.
	Ц38-01-003-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)(ремонт ступеней 3 подъезд)
	1 т конструкций
	
	0.0502
	25 042.81
	1 257.15

	
	
	Объем: (35.2+15)/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	12. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	6.024
	170.770
	1 028.72

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.067268
	197.725
	13.30

	12. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0251
	654.65
	16.43

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	6.10

	12. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.068774
	16.07
	1.11

	12. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	1.52106
	39.34
	59.84

	12. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0502
	2.75
	0.14

	12. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.01506
	7.78
	0.12

	12. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.05522
	17.60
	0.97

	12. 9.
	Х35-0481
	Пресс-ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.042168
	185.06
	7.80

	
	
	
	(1)
	
	
	170.77
	7.20

	12. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0251
	878.41
	22.05

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	5.07

	12. 11.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.6
	0.13052
	58.33
	7.61

	12. 12.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.0215
	0.0010793
	84 557.20
	91.26

	12. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.5
	0.0251
	20.96
	0.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	50.49%
	526.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	27.2%
	283.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 066.70

	

	13.
	Е09-06-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	
	0.0502
	9 794.70
	491.69

	
	
	Объем: (35.2+15)/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.4085
	2.9321067
	151.380
	443.86

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.00753
	243.010
	1.83

	13. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.00753
	603.40
	4.54

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	1.83

	13. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	13.1625
	0.6607575
	16.07
	10.62

	13. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.325
	0.116715
	2.75
	0.32

	13. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.5375
	0.1273825
	86.92
	11.07

	13. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.175
	0.008785
	52.77
	0.46

	13. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.5125
	0.0257275
	17.60
	0.45

	13. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.0119225
	801.14
	9.55

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	2.41

	13. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.5
	0.0753
	58.33
	4.39

	13. 11.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.00007028
	84 557.20
	5.94

	13. 12.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.02259
	20.96
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68.85%
	306.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	57.8%
	257.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 056.16

	

	14.
	С-4.
	Уголок 50*4  (6,03м/3,2кг) (цена 35,28*1,02*1,0075=36,26)
	кг
	
	35.2
	36.26
	1 276.35

	

	15.
	С-5.
	Уголок 40*4  (6,03м/2,5 кг) (цена 43,69*1,02*1,0075=44,90)
	кг
	
	15
	44.90
	673.50

	

	

	
	
	
	
	
	
	50 889.74

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 741.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 7; %=50.49 - по стр. 12)
	
	
	
	
	1 598.35

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7; %=27.2 - по стр. 12)
	
	
	
	
	1 055.14

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 394.70

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 723.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.45 - по стр. 2; %=63.75 - по стр. 4-6; %=65.45 - по стр. 8; %=69.7 - по стр. 9)
	
	
	
	
	9 788.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60.52 - по стр. 2; %=2.4 - по стр. 4-6; %=40 - по стр. 8; %=49.6 - по стр. 9)
	
	
	
	
	5 737.05

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	58 248.99

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	491.69

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 13)
	
	
	
	
	306.86

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 13)
	
	
	
	
	257.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 056.16

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 933.27

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1; %=87.55 - по стр. 10)
	
	
	
	
	3 197.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 10)
	
	
	
	
	2 003.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 134.22

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	74 834.07

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 891.14

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 053.19

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 107.48

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	15.74

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	18 123.22

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	117.16187

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.077298

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	117.23917

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	32 632.87

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	149.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	133.65

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	458.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	244.44

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	5 873.92

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	24.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	81 435.38


	Сдал:
	Директор ООО «Дом-управления № 20»                                                                                      Биккулов М.З.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

